

# NOORTE SEGARÜHMADE PEO NÄDAL

8.06 seisuga

	T 27.06	K 28.06	N 29.06	R 30.06	L 01.07	P 02.07
09:00						
09:15			Kalevi peaväljak			
09:30		Nike Arena, Jalgpalli 19				
09:45						
10:00						
10:15						
10:30			Kalevi harjutusväljak	Läbimäng- peaproov		
10:45						
11:00		Pulgatants Kalevi harjutusväljak, Staadioni 3				Rongkäik algab 9:30
11:15						
11:30						
11:45						
12:00			Kalevi peaväljak, Pulgatants	väljamarss		
12:15		Kalevi peaväljak, Pulgatants				
12:30						
12:45						
13:00		Kalevi peaväljak, Staadioni 3		lõuna erinevates koolimajades maakondade kaupa		
13:15			lõuna Kalevi Spordihalli juures			
13:30						
13:45						
14:00						
14:15	TJK Legion, Wismari 15a	lõuna Kalevi Spordihalli juures			lõuna majutusmajades	
14:30				Etenduseks valmis		
14:45						
15:00			Finaali montaaž+ väljamarss			
15:15						
15:30						
15:45				Tantsupeo peaproov-etendus	Tantsupeo II etendus	
16:00						
16:15	lõuna oma väljakul		Proloog			
16:30						
16:45		Kalevi harjutusväljak				
17:00						
17:15						
17:30						
17:45					lõuna erinevates koolimajades maakondade kaupa	Laulupidu
18:00						
18:15		FINAAL				
18:30						
18:45						
19:00	TJK Legion		MONTAAZ			
19:15						
19:30		Kalevi harjutusväljak				
19:45						
20:00				Tantsupeo I etendus	Tantsupeo III etendus	
20:15						
20:30						
20:45						
21:00						